

| Gebäude<br>Maßnahme  | Gewerk   | Art der<br>Ausschreibung              | Anzahl der<br>versendeten<br>Leistungsver-<br>zeichnisse | Anzahl der<br>abgegebenen<br>Angebote | Summe<br>Kostenschätzung | Summe günstigstes<br>Angebot | Mehr- oder<br>Minderkosten | Vorgehen   |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Theodor-Heuss-Schule</b><br>Sanierung Heizkörper                | Heizungsarbeiten                                       | beschränkte<br>Ausschreibung<br>Los 1 | 5  | 1                                     | 23.205,00 €              | 25.284,41 €                  | 2.079,41 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>2.079,41€   |
|  |  | Los 2                                 | 5  | 1                                     | 23.205,00 €              | 25.097,10 €                  | 1.892,10 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>1.892,10 €  |
| <b>Schule Mietersheim Turnhalle</b><br>Sanierung Duschen/Umkleiden | Lüftungsarbeiten                                       | beschränkte<br>Ausschreibung          | 11   | 1                                     | 45.965,00 €              | 57.034,47 €                  | 11.069,47 €                | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>11.069,47 €   |
|  | Elektroarbeiten  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 10   | 0                                     | 25.220,00 €              | - €                          |                            | Ausschreibung aufgehoben   |
|  | Elektroarbeiten<br>(2. Ausschreibung)                  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 4  | 2                                     | 25.220,00 €              | 34.910,52 €                  | 9.690,52 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>9.690,52 €  |
|  | Heizungsarbeiten/<br>Regelungstechnik                  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 10   | 1                                     | 79.920,00 €              | 88.666,31 €                  |                            | Ausschreibung aufgehoben<br>(Formfehler im einzigen Abgebot)   |
|  | Heizungsarbeiten<br>(2. Ausschreibung)                 | beschränkte<br>Ausschreibung          | 3  | 1                                     | 38.270,00 €              | 44.765,42 €                  | 6.495,42 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>6.495,42 €  |
|  | Regelungstechnik<br>(2. Ausschreibung)                 | freihändige<br>Vergabe                | 1  | 1                                     | 41.650,00 €              | 45.754,96 €                  | 4.104,96 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>4.104,96 €  |
| <b>Kita Max-Planck</b><br>Umbau und Erweiterung                    | Schreinerarbeiten -<br>Möblierung                      | freihändige<br>Vergabe                | 4  | 2                                     | 23.200,00 €              | 27.483,05 €                  | 4.283,05 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>4.283,05 €  |
| <b>Storchenturm</b><br>Sanierung                                   | Gerüstbauarbeiten                                      | beschränkte<br>Ausschreibung          | 6  | 1                                     | 42.000,00 €              | 39.265,14 €                  | -2.734,86 €                | Vergabe an einzigsten Bieter zu<br>Minderkosten in Höhe von 2.734,86 €                                       |
| <b>Max-Planck-Gymnasium</b><br>Sanierung Umkleide / Dusche EG      | Heizungsarbeiten<br>(1. Ausschreibung)                 | beschränkte<br>Ausschreibung          | 7  | 0                                     | 32.000,00 €              | - €                          |                            | Ausschreibung aufgehoben   |
|  | Heizungsarbeiten<br>(2. Ausschreibung)                 | beschränkte<br>Ausschreibung          | 7  | 0                                     | 32.000,00 €              | - €                          |                            | Ausschreibung aufgehoben   |
|  | Heizungsarbeiten<br>(3. Ausschreibung)                 | freihändige<br>Vergabe                | 5  | 2                                     | 32.000,00 €              | 32.882,53 €                  | 882,53 €                   | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>882,33 €  |
|  | Lüftungssarbeiten                                      | beschränkte<br>Ausschreibung          | 5  | 2                                     | 66.045,00 €              | 61.898,16 €                  | -4.146,84 €                | Vergabe zu Minderkosten in Höhe von<br>4.146,84 €  |
|  | Elektroarbeiten  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 9  | 2                                     | 40.300,00 €              | 44.275,95 €                  | 3.975,95 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>3.975,95 €  |
|  | Sanitärarbeiten  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 7  | 1                                     | 64.260,00 €              | 67.996,78 €                  | 3.736,78 €                 | Vergabe an einzigsten Bieter zu<br>Mehrkosten in Höhe von 3.736,78 €   |
|  | <b>Max-Planck-Gymnasium</b><br>Sanierung Chemiebereich | Einrichtung                           |  |                                       |                          | 63.000,00 €                  | - €                        |  |
| <b>Luisenschule Industriehof 12</b><br>Sanierung Klassenräume      | Elektroarbeiten<br>(1. Ausschreibung)                  | beschränkte<br>Ausschreibung          | 8  | 0                                     | 32.725,00 €              | - €                          |                            | Ausschreibung aufgehoben   |
|  | Elektroarbeiten<br>(2. Ausschreibung)                  | freihändige<br>Vergabe                | 3  | 3                                     | 32.725,00 €              | 34.423,80 €                  | 1.698,80 €                 | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>1.698,80 €  |
|  | Heizungs- und<br>Sanitärarbeiten                       | beschränkte<br>Ausschreibung          | 8  | 2                                     | 14.280,00 €              | 14.549,78 €                  | 269,78 €                   | Vergabe zu Mehrkosten in Höhe von<br>269,78 €  |
| <b>Luisenschule Neuwerkhof 6</b><br>Sanierung Klassenräume         | Heizungsarbeiten                                       | beschränkte<br>Ausschreibung          | 8  | 2                                     | 22.610,00 €              | 15.360,19 €                  | -7.249,81 €                | Vergabe an einzigsten gültigen Bieter<br>(Formfehler in 2.Angebot) zu<br>Minderkosten in Höhe von 7.249,81 € |

| Gebäude<br>Maßnahme   | Gewerk                     | Art der<br>Ausschreibung                       | Anzahl der<br>versendeten<br>Leistungsver-<br>zeichnisse | Anzahl der<br>abgegebenen<br>Angebote | Summe<br>Kostenschätzung | Summe günstigstes<br>Angebot | Mehr- oder<br>Minderkosten | Vorgehen  |
|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| <b>Clubheim Dammenmühle</b><br>Sanierung Kellerleitungen<br>Einbau Abluftanlage | Sanitärarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>freihändige<br>Vergabe       |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Lüftungsarbeiten           | Rahmenvertrag/<br>freihändige<br>Vergabe       |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
| <b>Stadion Dammenmühle</b><br>Sanierung Tribünenüberdachung                     | Dachdichtungs-<br>arbeiten | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Holzbauarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
| <b>Schule Kuhbach</b><br>Sanierung Sanitärbereich                               | Fliesenarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Sanitärarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Elektroarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Trockenbau                 | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Malerarbeiten              | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
| <b>Schule Reichenbach</b><br>Sanierung Sanitärbereich                           | Fliesenarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Sanitärarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Elektroarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Trockenbau                 | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Malerarbeiten              | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
| <b>Max-Planck-Gymnasium</b><br>Sanierung Klassenräume                           | Elektroarbeiten            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Trockenbau                 | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |
|   | Wärmeverteilung            | Rahmenvertrag/<br>beschränkte<br>Ausschreibung |  |                                       |                          |                              |                            | Maßnahme auf Herbst verschoben aufgrund hoher Auslastung der Rahmenvertragsfirmen |