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 Bauplanungsrechtliche Sicherung  

 KLEINFELD-SÜD, 6. Änderung, 
Parkplatz Fa. Schneider Electric 

Rechtsverbindlich seit 21.11.2015 

 B-Plan BÜRGERPARK  Rechtsverbindlich seit 21.11.2015 

 B-Plan SEEPARK Rechtsverbindlich seit 21.11.2015 

 Prüfung eines Jugend- und 
Familienhotels im Seepark 

Projekt soll nach der LGS realisiert werden  

 FNP, 7. Änderung Beschluss 2016, Genehmigungsverfahren läuft 

 B-Plan KLEINGARTENPARK Im Verfahren, Offenlage 2016 

 B-Plan BLOCKSCHLUCK-
GÖTZMANN, 5. Änderung Parkplatzbau Seepark, Start Juni 2016 

  

 Flankierende Projekte  

 Barrierefreier Bahnhof DB-Planung liegt vor. Umsetzung startet Herbst 2016 

 Bahnhofsvorplatz / ZOB Planung beschlossen, Umsetzung Mai 2016 

 Wohngebiet Kanadaring Aufnahme ins Förderprogramm Soziale Stadt 2015. 
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes und 
Rahmenplan beschlossen, Bebauungsplan im Verfahren 
(2. Offenlage Mai/Juni 2016). Erste Gebäudesanierungen 
erfolgen, Quartiersmitte frei geräumt. 

 Äußere Erschließung  

 Stadteinfahrten Workshop April 2016, Ergebnisse Juli 2016 

 Umfeld der Parkanlagen  

 Schutterlindenberg Projekt wurde gestrichen 

 Verkehrsübungsplatz/Verkehrs-
schule+ 

Übertragung an LGS GmbH im April 2016 

 Innenstadt 2018 – Koordinierung  

 Standortsuche Wohnmobil-Stellplätze Daueranlage Kernstadt fertiggestellt, Mai 2016 

 Folgenutzung aufzugebender 
Standorte 

 

  

 Zuarbeit zu weiteren flankierenden 
Projekten (ohne Federführung von 61)  

 

 Zuarbeit für Koordinationsteam   

 Bürgerbeteiligung; Erstellen von 
Präsentationen etc. 

 

 Broschüren  

 Verträge mit Landschaftsplanern, 
Wettbewerbe Landschaftsplanung, 
Begleitung Brücke und Hochbauten  

 

 




