

## Kostenschätzung Kita+

Stand: 15.07.2015

Kostengruppen	Grobkostenschätzung	Mittelanmeldung	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Kostenschätzung
	Stand: 27.03.2014	Stand: 02.07.2014	Stand: 29.06.2015	Stand: 29.06.2015	Stand: 29.06.2015
<b>BGF a</b>	<b>1475 m<sup>2</sup></b>	<b>1475 m<sup>2</sup></b>	<b>1721 m<sup>2</sup></b>	<b>1721 m<sup>2</sup></b>	
BGF b (Galerien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	422 m <sup>2</sup>	422 m <sup>2</sup>	
BGF c (Atrien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	159 m <sup>2</sup>	159 m <sup>2</sup>	
KG 100 Grundstück	-	-	-		
KG 200 Herrichten und Erschließen	85.000,00 €	85.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.787.475,00 €	1.963.346,02 €	2.657.525,00 €	2.657.525,00 €	
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen	560.000,00 €	615.098,82 €	827.645,00 €	827.645,00 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	380.000,00 €	417.388,49 €	127.000,00 €	127.000,00 €	
KG 700 Baunebenkosten ohne KG 732	550.000,00 €	599.166,67 €	790.000,00 €	790.000,00 €	
<b>Gesamt (brutto) Gebäude</b>	<b>3.362.475,00 €</b>	<b>3.680.000,00 €</b>	<b>4.427.170,00 €</b>	<b>4.427.170,00 €</b>	
KG 500 Außenanlagen	420.000,00 €	420.000,00 €	295.000,00 €	72.000,00 €	223.000,00 €
KG 732 Planung Außenanlagen	100.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
<b>Gesamt (brutto)</b>	<b>3.882.475,00 €</b>	<b>4.200.000,00 €</b>	<b>4.782.170,00 €</b>	<b>4.514.170,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>
	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit gebäudebezogenen Außenanlagen	Außenanlagen Spiel- und Freiflächen

## Kostenschätzung Kita

Stand: 15.07.2015

Kostengruppen	Grobkostenschätzung	Mittelanmeldung	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Kostenschätzung
	Stand: 27.03.2014	Stand: 02.07.2014	Stand: 29.06.2015 64% von Kita+	Stand: 29.06.2015 64% von Kita+	Stand: 29.06.2015 64% von Kita+
<b>BGF a</b>	<b>960 m<sup>2</sup></b>	<b>960 m<sup>2</sup></b>	<b>1082 m<sup>2</sup></b>	<b>1082 m<sup>2</sup></b>	
BGF b (Galerien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	281 m <sup>2</sup>	281 m <sup>2</sup>	
BGF c (Atrien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	
KG 100 Grundstück	-	-	-	-	
KG 200 Herrichten und Erschließen	50.000,00 €	50.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.120.000,00 €	1.230.197,65 €	1.700.816,00 €	1.700.816,00 €	
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen	370.000,00 €	406.404,58 €	529.692,80 €	529.692,80 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	200.000,00 €	219.678,15 €	81.280,00 €	81.280,00 €	
KG 700 Baunebenkosten ohne KG 732	340.000,00 €	373.452,86 €	505.600,00 €	505.600,00 €	
<b>Gesamt (brutto) ohne Außenanlagen</b>	<b>2.080.000,00 €</b>	<b>2.279.733,24 €</b>	<b>2.833.388,80 €</b>	<b>2.833.388,80 €</b>	
KG 500 Außenanlagen	250.000,00 €	250.000,00 €	188.800,00 €	46.080,00 €	142.720,00 €
KG 732 Planung Außenanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €	38.400,00 €	9.600,00 €	28.800,00 €
<b>Gesamt (brutto) mit Außenanlagen</b>	<b>2.380.000,00 €</b>	<b>2.579.733,24 €</b>	<b>3.060.588,80 €</b>	<b>2.889.068,80 €</b>	<b>171.520,00 €</b>
	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit gebäudebezogenen Außenanlagen	Außenanlagen Spiel- und Freiflächen

## Kostenschätzung Gebäude zur musealen Betreuung

Stand: 15.07.2015

Kostengruppen	Grobkostenschätzung	Mittelanmeldung	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Kostenschätzung
	Stand: 27.03.2014	Stand: 02.07.2014	Stand: 29.06.2015 36% von Kita+	Stand: 29.06.2015 36% von Kita+	Stand: 29.06.2015 36% von Kita+
<b>BGF a</b>	<b>515 m<sup>2</sup></b>	<b>515 m<sup>2</sup></b>	<b>639 m<sup>2</sup></b>	<b>639 m<sup>2</sup></b>	
BGF b (Galerien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	142 m <sup>2</sup>	142 m <sup>2</sup>	
BGF c (Atrien)	- m <sup>2</sup>	- m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	
KG 100 Grundstück	-	-	-	-	
KG 200 Herrichten und Erschließen	35.000,00 €	35.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	667.475,00 €	733.148,37 €	956.709,00 €	956.709,00 €	
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen	190.000,00 €	208.694,24 €	297.952,20 €	297.952,20 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	180.000,00 €	197.710,34 €	45.720,00 €	45.720,00 €	
KG 700 Baunebenkosten ohne KG 732	210.000,00 €	230.662,06 €	284.400,00 €	284.400,00 €	
<b>Gesamt (brutto) ohne Außenanlagen</b>	<b>1.282.475,00 €</b>	<b>1.405.215,01 €</b>	<b>1.593.781,20 €</b>	<b>1.593.781,20 €</b>	
KG 500 Außenanlagen	170.000,00 €	170.000,00 €	106.200,00 €	25.920,00 €	80.280,00 €
KG 732 Planung Außenanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €	21.600,00 €	5.400,00 €	16.200,00 €
<b>Gesamt (brutto) mit Außenanlagen</b>	<b>1.502.475,00 €</b>	<b>1.625.215,01 €</b>	<b>1.721.581,20 €</b>	<b>1.625.101,20 €</b>	<b>96.480,00 €</b>
	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit Außenanlagen	Mit gebäudebezogenen Außenanlagen	Außenanlagen Spiel- und Freiflächen