



# Beschlussvorlage

Amt: 603 Meinlschmidt	Datum: 08.07.2016	Az.: 60/603TGM- Ka/Me	Drucksache Nr.: 190/2016 1. Ergänzung
--------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	11.07.2016	vorberatend	nichtöffentlich	
Gemeinderat	25.07.2016	beschließend	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben - Sanierung der Umkleide- und Duschräume in der Turnhalle Theodor-Heuss-Schule

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadt Lahr beschließt für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bei der Finanzposition 1.2131.505100 (Theodor-Heuss-Schule: Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm Turnhalle) überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 155.000,-- €.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Einsparungen bei der Finanzposition 1.2130.505000 (Friedrichschule: Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm) in Höhe von 59.000,-- € sowie durch Inanspruchnahme von Haushaltsmittel der Finanzposition 1.9100.850000 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Deckungsreserve) in Höhe von ebenfalls 96.000,-- €.

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:			Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)			Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.			

**Begründung:**

Die Sanierung der Umkleide- und Duschräume in der Turnhalle Theodor-Heuss-Schule war in drei Bauabschnitten innerhalb des Schulsanierungsprogramms in den Jahren 2014-2016 geplant.

Während der Planung wurden Schwachstellen im Abwassersystem festgestellt, die eine komplette Erneuerung der Abwasserableitung im Erdreich erforderlich machen. Somit hat sich daraus ergeben, dass eine Ausführung über mehrere Bauabschnitte nicht sinnvoll wäre und die komplette Maßnahme wurde für das Jahr 2016 geplant. Das im Jahr 2015 beauftragte Architekturbüro hat sich seit Anfang des Jahres intensiv mit der Ausführungsplanung beschäftigt und darauf hingearbeitet dass die Baumaßnahme mit Beginn der Sommerferien umgesetzt werden kann. Da die Arbeiten weit in den Herbst hineinreichen ist es wichtig mit Ferienbeginn zu starten, um die Ausfallzeiten für den Schulsport so gering wie möglich zu halten.

Die Baumaßnahme wurde bereits ausgeschrieben. Durch die gute Auftragslage der Baufirmen ging teilweise nur ein Angebot ein. Die Angebote die eingingen lagen in einigen Fällen gering und in wenigen Fällen deutlich über der Kostenberechnung. Durch die Vielzahl von verschiedenen Gewerken (13 Ausschreibungen) werden die Kosten nun insgesamt um 155.000,- € überschritten.

Bei den verschiedenen Gewerken lag die Preissteigerung zwischen 6% und 45%.

Bei den technischen Gewerken lag die Preissteigerung zwischen 11% und 34%.

Dies ist zum Teil der hochpreisigen Konjunktur und der guten Auftragslage der Firmen zuzuschreiben.

Ein weiterer Aspekt für die Mehrkosten liegt im erhöhten Abdichtungsaufwand durch die neuen Grundleitungen die sich im Grundwasserschwankungsbereich befinden.

Der Gemeinderat wird gebeten für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 84 GemO auf der Finanzposition 1.2131.505100 (Schulsanierungsprogramm Turnhalle Theodor-Heuss-Schule) überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 155.000,- € zu bewilligen.

Im Haushaltsplan 2016 sind unter der Finanzposition 1.9100.850000 Haushaltsmittel als Deckungsreserve in Höhe von 100.000,-- € eingestellt worden. Hiervon sind bislang Mittel in Höhe von 4.000,-- € in Anspruch genommen worden.

Die Deckung der Mehrausgaben kann durch Einsparungen bei der Finanzposition 1.2130.505000 (Friedrichschule: Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm) in Höhe von 59.000,-- € und durch Inanspruchnahme von Haushaltsmittel der Finanzposition 1.9100.850000 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Deckungsreserve) in Höhe von ebenfalls 96.000,-- € erfolgen.

Tilman Petters  
Baubürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerei