# Beschlussvorlage



Amt: 605 Franz	Datum: 1	7.01.2017	Az.: 60/605- Fr/Lau			Drucksac			
Beratungsfolge			Те	rmin	Beratung		Kennung		Abstimmung
Gemeinderat			20	.02.2017	bes	peschließend öffentli		lich	
Beteiligungsvermerke									
Amt Handzeichen									
Eingangsvermerke									
Oberbürgermeister				Bürgermeister Ha		Haupt- und Persor Abt. 10/101		Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

#### Betreff:

Ausbau des Mauerweges

- Vergabe der Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten

### Beschlussvorschlag:

Die Fa. Meyer GmbH, Villingen-Schwenningen, wird auf Grund ihres Angebotes vom 17.01.2017 beauftragt, die erforderlichen Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau des Mauerweges durchzuführen.

Die Auftragssumme beträgt inkl. 19% MWSt. 386.112,06 EUR

#### Anlage(n):

1 Übersichtslageplan

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:		Bearbeitungsvermerk		
☐ Einstimmig ☐ It. Beschluss	svorschlag 🗆 abwe	eichender Beschluss	(s. Anlage)	Datum	Handzeichen	
□ mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.			

Drucksache 17/2017 Seite - 2 -

#### Begründung:

Im Rahmen der Landesgartenschau 2018 sollen auch die angrenzenden Straßen und Wege im unmittelbaren Umfeld des Bürgerparkes gestaltet werden.

Zuerst wird der Mauerweg ausgebaut. Die Maßnahme wird in 2 Abschnitten ausgeführt. Danach folgt ab Mitte des Jahres eine Parkplatzanlage nördlich der Ortenauhalle sowie eine Verbindungsspange zum Parkplatz der Sporthalle+.

Vor Beginn der Landesgartenschau erhalten sämtliche vorgenannten Bauabschnitte eine Asphaltdeckschicht, wobei auch die Straßenoberfläche "Im Schillinger" und das restliche Teilstück des Mauerweges zur Otto-Hahn-Straße berücksichtigt werden sollen.

Zunächst wird der Regenwasserkanal aus dem Gelände der LGS in den Mauerweg verlängert und in östlicher Richtung auf eine Länge von 90 m eingebaut, um die Fläche an die Straßenentwässerung anzubinden. Anschließend erfolgt der Straßenausbau bis in Höhe der Georg-Wimmer-Schule.

Im zweiten Bauabschnitt ab Mitte Mai wird das westliche Teilstück des Mauerwegs in gleicher Art auf einer Länge von 180 m hergestellt.

Der Ausbau erfolgt mit einer Regelbreite von 8,25 m auf einer Gesamtlänge von 360 m, bestehend aus einem 1,75 m breiten nördlich angeordneten gepflasterten Gehweg, der 5,50 m breiten Fahrbahn in Asphaltbauweise und einem 1 m breiten Schotterbankett entlang der südlichen Begrenzung.

Zudem wird entlang des Mauerweges in Höhe der KITA+ eine Stellplatzanlage mit 20 Parkplätzen und 2 Behindertenstellplätze angelegt.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert.

Die Maßnahme war am 17.12.2016 öffentlich ausgeschrieben worden.

13 Baufirmen hatten die Angebotsunterlagen angefordert.

Zum Submissionstermin am 18.01.2017 lagen 10 Angebote vor.

Das Submissionsergebnis mit den nachgerechneten Angebotsendsummen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Rang	Firma	Gesamtsumme in Euro (brutto)				
1	Meyer GmbH, Villingen-Schwenningen	386.112,06 €				
2	Trenkle GmbH, Kippenheim	394.392,12 €				
3	Vogel-Bau GmbH, Lahr	398.459,14 €				
4	Josef Schnell GmbH, Offenburg	411.464,43 €				
5	Knäble GmbH, Biberach	426.745,84 €				
6	Knobel Bau GmbH, Hartheim	460.310,08 €				
7	Peter Hoch GmbH & Co.KG, Freiburg	463.181,65 €				
8	Johann Joos GmbH & Co.KG, Hartheim	468.104,50 €				
9	Grünanlagen Schwarz GmbH, Aalen	491.514,23 €				
10	PEKA GmbH, Ottersweier	543.094,28 €				

Drucksache 17/2017 Seite - 3 -

Die Firma Meyer GmbH, Villingen-Schwenningen, hat nach Prüfung und Wertung das preisgünstigste Angebot abgegeben.

Es wird demnach vorgeschlagen, der Firma Meyer GmbH, Villingen-Schwenningen, den Auftrag zu erteilen.

Die Auftragssumme beträgt 386.112,06 €, einschließlich 19 % MwSt.

## Mittelverfügung:

Für die Durchführung dieser Baumaßnahme stehen im Haushaltsjahr 2017 auf den Haushaltsstellen 2.5850.953000/004 "Straßenbau" 460.000 EUR und 7.7907.920280/001 "Kanalbau" 140.000 EUR zur Verfügung.

#### Ausführungszeitraum:

Die	e Kanalisations-,	Tief u.	Straßenbauarbeiten	sollen in	der Z	eit von	Anfang	März	bis	Ende
Jul	i 2017 ausgefüh	rt werd	en.							

Tilman Petters	Udo Lau