

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt- Kosten Stand 1/2017	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Vorbereitung der Maßnahme																																	
1. Vorphase	42	42																															
2. Bestandsaufnahme	6	6																															
2.1 Gutachten Abbruchkosten	6	6																															
2.2 Generalentwässerungsstudie	116	66																															
2.3 Erweit. Verkehrsgutachten	20	20																															
2.4 Machbarkeitsstudie Bahmschließung	63	63																															
2.5 Bestandsaufn. Kanäle	24	24																															
2.6 Ökologisches Gutachten	24	24																															
2.7 Umweltverträglichkeitsstudie	14	14																															
2.8 Alliierten - Gutachten	6	6																															
2.9 Bedarfsanalyse	10	10																															
2.10 Fliegerische Nutzung	10	7																															
2.11 Lärmgutachten	10	7																															
2.12 GVZ - Funktionskonzept	269	66	83	66																													
Summen																																	
3. Weitere Grundlagen	619	473	146																														
3.1 Vermessung Bestand	619	473	146																														
Summe																																	
4. Sicherung des Geländes																																	
Summe																																	
Summen insges.	931	109	83	640	146																												

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt-	Jahr																														
	kosten	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Maßnahme	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Stand 1/2017																																
<i>II. Weitere Vorbereitung</i>																																
1. Städtebaul. Rahmenplan	46	46																														
2. Städtebaul. Gutachten	106		99							6																						
3. Flächennutzungsplan	2			2																												
4. Landschaftsplan	1			1																												
5. Bebauungsplan/ Grünordnungsplan	74			29											7						8	3				2				5		20
6. Machbarkeitsstudie Realisierung	28				28																											
7. Sonstiges	286										3	1			3	11	2		2	35	35	90	4		28	16	11	15	10	10	10	
Summen Insges.	640	46		99	59					6	3	1			3	18	2		2	43	38	90	4		30	16	15	10	30	10		

Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf	Gesamt-einnahmen	Jahr																				Jahr - Jahr 2020	Jahr 2021								
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Maßnahme	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Bauflächen - Wert/m² € 33,23/38,35/45/48/55	Flächen A 1	19,21																													
Bauflächen - Wert/m² € 55,00/65,00/75,00	Flächen A 2	2,74																													
Bauflächen - Wert/m² € 33,23/38,35/45/48/55	Flächen B	7,94																													
Einnahmen Grundstücksverkauf																															
Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 23,65 ha	8.689																														
Flächen A 2, südlich Rheinstraße, 2,74 ha	1.790																														
Flächen B, nördliche Erweiterung, 23,48 ha	1.096																														
Optionszinsen	82																														
Summen	11.657																														
Einnahmen Verkauf Gebäude																															
Sektor A 1	2.835																														
Sektor B	1.803																														
Summen	4.738																														
A bisher 11,154, B bisher 9,203																															
Reduzierung auf 8,0 Mio.																															
Sonstige Einnahmen insgesamt	1.572																														
Sonstige Einnahmen	141																														
Erlöse Bund	1.431																														
Zurückführung aus städtischem Haushalt	6.393																														
Summen	24.350																														

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt- kosten geschätzt Barwert 2017 T€	Gesamt- kosten indexiert T€	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahme Indexierung 2018:21 2 %			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	1,04	1,061	1,082		
III. Grunderwerb																																	
1. Verkehrswert Anteil Ost (insg. 35,675 Mio.) Flst. 9074/1 - Geb. A 21	16.100 447	16.100 447	0	0	0	0	3.444	1.530	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse an Bund abzuführen	1.377	1.377	0	0	0	0	274	849	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zins auf Restschuld	1.073	1.073	0	0	0	0	0	571	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Nebenkosten einschl. 2 % Grunderwerbsteuer	371	371	0	0	0	0	345	16	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen insges.	19.368	19.368	0	0	0	0	4.062	3.413	11.890	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung Ausgä	Gesamt- kosten geschätzt 2017 T€	Gesamt- kosten indexiert T€	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Maßnahme Indexierung 2018-21 2 %			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	1,04	1,06	1,08		
V. Baumaßnahmen								104	107	-211																									
1. Zwischennutzung								104	107	-211																									
2. Gemeinbedarf																																			
3. Grünflächen																																			
VI. Finanzierung																																			
Summen insges.								104	107	-211																									

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt- kosten geschätzt Barwert 2017 T€	Gesamt- kosten Indexiert T€	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Malsnahme			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	1,04	1,081	1,082		
Indexierung 2018-21 2 %																																		
VII. Vergütungen																																		
1. Vorbereitung Betreuung KE	20	20					7	2	2				1	1	2	2	1	1						1	1									
2. Wirtschaftl. Betreuung																																		
3. Techn. Betreuung, Erschließung																																		
4. Provision																																		
Summen Insges.	20	20					7	2	2				1	1	2	2	1	1						1	1									

Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf	Gesamt-einnahmen geschätzt Barwert 2017 T€	Gesamt-einnahmen Indexiert T€	Jahr 1993	Jahr 1994	Jahr 1995	Jahr 1996	Jahr 1997	Jahr 1998	Jahr 1999	Jahr 2000	Jahr 2001	Jahr 2002	Jahr 2003	Jahr 2004	Jahr 2005	Jahr 2006	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021						
																																ha/Jahr	ha/Jahr	ha/Jahr	ha/Jahr	ha/Jahr	ha/Jahr
Bauflächen - Wert / m ² € 33,23/38,35/45/48/55																																					
Flächen A 1	19,21																																				
Flächen A 2	2,74																																				
Bauflächen - Wert / m ² € 33,23/38,35/45/48/55																																					
Flächen B	7,94																																				
Flächen B, südliche Erweiterung	23,48																																				
Optionszinsen	82																																				
Summen	11.857																																				
Einnahmen Grundstücksverkauf																																					
Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 23,65	8.689																																				
Flächen A 2, südliche Rheinstraße, 2,74 ha	1.790																																				
Flächen B, nördliche Erweiterung	1.096																																				
Optionszinsen	82																																				
Summen	11.857																																				
Einnahmen Verkauf Gabelnde																																					
Sektor A 1	2.935																																				
Sektor B	1.803																																				
Summen	4.738																																				
A bisher 11.154, B bisher 9.203 Reduzierung auf 8,0 Mio.																																					
Sonstige Einnahmen insgesamt	1.572																																				
Sonstige Einnahmen	141																																				
Erlöse Bund	1.431																																				
Zuführung aus städtischem Haushalt	6.393																																				
Zinszufluss Stadt																																					
Summen	24.360																																				
Verkaufspreis je m ² in €:																																					

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt-kosten geschätzt	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Maßnahme	Indexiert	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE					
I. Vorbereitung der Maßnahme	931			83	109	0	83	540	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
II. Weitere Vorbereitungen	540			99	48	0	99	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	3	18	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	43	38	90	4	30	16	16	15	10	32	11												
III. Grunderwerb	19.368	0	0	0	0	0	0	4.062	3.413	11.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
IV. Bauvorbereitung	17.830	18.231						213	1.162	2.431	2.205	1.270	988	-83	-71	-208	114	40	1.127	988	56	-29	30	20	821	599	10	1.815	4.679																														
V. Baumaßnahmen								104	107	-211																																																	
VI. Finanzierung																																																											
VII. Vergütungen	20	20						7	2	2																																																	
Summen	38.689	39.095	154			182	599	4.427	4.681	14.430	1.994	1.270	984	-79	-69	-208	124	60	1.174	989	147	-23	60	38	837	665	21	1.847	4.691																														
MWSL enthalten																																																											
Summen	38.689	39.095	154			182	599	4.427	4.681	14.430	1.994	1.270	984	-79	-69	-208	124	60	1.174	989	147	-23	60	36	837	665	21	1.847	4.691																														
Zusammenstellung Einnahmen																																																											
aus Grundstücksverkauf	24.360	24.360				506	1.807	1.360	1.221	2.655	260	2.715	2.460	342	707	204	817	513	0	2.743	560	71	60	880	60	1.353	1.666	500	500																														
Förderung Vorbereitung	51	51	51																																																								
Förderung Durchführung LSP																																																											
Zuschüsse Dritter Konver. Altener																																																											
Summen	24.431	24.431	51			20	606	1.807	1.360	1.221	2.655	260	2.715	2.460	342	707	204	817	513	2.743	560	71	60	880	60	1.353	1.666	500	500																														
Maßnahme																																																											
Gesamt-kosten geschätzt																																																											
Indexiert																																																											
TE																																																											

Ausgaben	-38.669	-39.095	-154	-182	-599	-4.427	-4.684	-14.430	-1.994	-1.270	-984	79	69	208	-124	-60	-18	-81	-44	-1.174	-969	-147	23	-36	-837	-665	-21	-1.847	-4.691				
																														Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
Einnahmen	24.431	24.431	51	20		506	1.807	1.360	1.221	2.555	260	2.715	2.460	342	707	204	817	513		2.743	560	71	60	880	60	1.353	1.666	500	500				
Saldo pro Jahr ohne Zinsen	-14.258	-14.664	-103	-162	-599	-3.921	-2.874	-13.070	-773	1.285	-704	2.794	2.529	550	563	144	799	432	-44	1.669	-409	-76	83	820	24	516	1.001	479	-1.347	-4.191			
Saldo insgesamt				-103	-265	-864	-4.785	-7.659	-20.729	-21.502	-20.217	-20.921	-18.127	-15.598	-14.465	-14.321	-13.522	-13.090	-13.134	-11.565	-11.974	-12.050	-11.967	-11.146	-11.122	-10.607	-9.606	-9.127	-10.473	-14.664			
Summe Zeitraum 1993 - 2017		Ausgaben: 39.095	Einnahm: 24.431			Saldo: -14.664																											
Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre von 97 bis Mitte 2007 angenommen)						-3.921	-6.794	-19.865	-20.638	-19.353	-20.057	-17.263	-14.734	-14.184	-13.601	-13.529																	
Ausgaben Straßenanbindung																																	
Umbau Rheinstraße, Kosten 1.02 Mi nicht im Gebiet, daher nicht gefördert																																	
Insgesamt																																	
Gesamtübersicht																																	
Gesamt-Maßnahme	Gesamt-kosten	1993	Jahr	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jahr	
geschätzt	indexiert	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Ausgaben	-38.669	-39.095	-154	-182	-599	-4.427	-4.684	-14.430	-1.994	-1.270	-984	79	69	208	-124	-60	-18	-81	-44	-1.174	-969	-147	23	-36	-837	-665	-21	-1.847	-4.691				
Einnahmen	24.431	24.431	51	20		506	1.807	1.360	1.221	2.555	260	2.715	2.460	342	707	204	817	513		2.743	560	71	60	880	60	1.353	1.666	500	500				
Saldo pro Jahr ohne Zinsen	-14.258	-14.664	-103	-162	-599	-3.921	-2.874	-13.070	-773	1.285	-704	2.794	2.529	550	563	144	799	432	-44	1.669	-409	-76	83	820	24	516	1.001	479	-1.347	-4.191			
Saldo insgesamt				-103	-265	-864	-4.785	-7.659	-20.729	-21.502	-20.217	-20.921	-18.127	-15.598	-14.465	-14.321	-13.522	-13.090	-13.134	-11.565	-11.974	-12.050	-11.967	-11.146	-11.122	-10.607	-9.606	-9.127	-10.473	-14.664			
Summe Zeitraum 1993 - 2012		Ausgaben: 39.095	Einnahm: 24.431			Saldo: -14.664																											

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt- kosten geschätzt Barwert 2017	Gesamt- kosten Indexiert	Jahr 1993	Jahr 1994	Jahr 1995	Jahr 1996	Jahr 1997	Jahr 1998	Jahr 1999	Jahr 2000	Jahr 2001	Jahr 2002	Jahr 2003	Jahr 2004	Jahr 2005	Jahr 2006	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021						
Maßnahme	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€						
Indexierung 2018-21 2 %		1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	1,04	1,06	1,08						
<i>II. Weitere Vorbereitung</i>																																					
1. Städtebaul. Rahmenplan	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Städtebaul. Gutachten	105	105	0	0	99	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Flächennutzungsplan	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Landschaftsplan	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Bebauungsplan/ Grünordnungsplan	74	75	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	8	3	0	0	0	2	0	5	0	0	21	0	0	0			
6. Machbarkeitsstudie Realisierung	28	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstiges	286	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	11	2	0	2	35	35	90	4	28	16	11	15	10	11	11							
Summen Insges.	540	544	46	0	99	59	0	0	0	0	0	6	3	1	0	3	18	2	43	38	90	4	30	16	16	15	10	32	11								
Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre von 97 bis Mitte 2007 angenommen)		22																																			

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt-kosten geschätzt Barwert 2017	Gesamt-kosten Indexiert	Jahr 1993	Jahr 1994	Jahr 1995	Jahr 1996	Jahr 1997	Jahr 1998	Jahr 1999	Jahr 2000	Jahr 2001	Jahr 2002	Jahr 2003	Jahr 2004	Jahr 2005	Jahr 2006	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Indexierung 2016-21 2 %			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,04	1,061	1,082	
III. Grunderwerb																																
1. Verkehrswert	16.100	16.100	0	0	0	0	3.444	1.530	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anteil Ost (insg. 33,875 Mio.) Flst. 9074/1 - Geb. A 21	447	447	0	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Erlöse an Bund abzuführen	1.377	1.377	0	0	0	0	274	849	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Zins auf Restschuld	1.073	1.073	0	0	0	0	0	571	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Nebenkosten einschl. 2 % Grunderwerbsteuer	371	371	0	0	0	0	345	16	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summen insges.	19.368	19.368	0	0	0	0	4.062	3.413	11.890	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Gesamt-kosten geschätzt Barwert 2017 T€	Jahr																											Gesamt-kosten Indexiert T€							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021					
Zusammenstellung Ausgaben																																				
Förderfähig durch Land																																				
Maßnahme																																				
Indexierung 2018-21 2 %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IV. Bauvorbereitung																																				
1. Bodenordnung	348					77	56	37	24	31	6			4	7	1												15	1					53		
Vermessung Grundstücke																																				
2. Abbruchkosten	5.736																																			
II. Liste Kaufvertrag / Erstellung Bund	-847																																		1.592	
Abbruchkosten Bestandsgebäude	380																																		0	
Anteil Stadt	5.269																																	106		
																																			1.658	
																																			-200	
																																			106	
																																			1.658	
																																			-200	
3. Erschließung																																				
3.1 Straßenbau/Wege/Offenl. Grün, Gesamt/Sektor A	4.272																																			
Straßenbau/Wege/Offenl. Grün, Sektor B	3.954																																			
3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A	1.104																																			
						5	239	559	128	173																										
3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-1.104																																			
3.4 Abwasserbeitrag	3.578																																			
3.5 Erschließung allgemein	82																																			
3.6 Wasserversorgung (Stadwerke) entfällt																																				
3.7 Industriegas entfällt																																				
3.8 Ökologischer Ausgleich entfällt																																				
Zwischensumme 3. Erschließung	11.886					135	573	2.054	1.511	380	27	12	26		3																					
4. Altlastensanierung (Anteil Stadt)	327																																			
4.1 Techn. Erkundung	292																																			
4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%)	12																																			
4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%)	12																																			
4.4 Sanierung Gesamtkosten	-25																																			
4.5 Erstattung Bund	60																																			
4.6 Entsorgungskosten																																				
Summen Insges.	17.830					213	1.162	2.431	2.205	1.270	968	-83	-71	-208	114	40	13	81	40	1.127	938	56	-29	30	20	821	599	10	1.815	4.679						

Zusammenstellung Ausgaben	Gesamt- kosten Indexiert Barwert 2017	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Förderfähig durch Land																																	
Maßnahme	T€	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Indexierung 2018-21 2 %																																	
V. Baumaßnahmen									104	107	-211																						
1. Zwischennutzung								104	107	-211																							
2. Gemeinbedarf																																	
3. Grünflächen																																	
VI. Finanzierung																																	
Summen Insges.									104	107	-211																						

