

Beschlussvorlage

Amt: 603 Göppert	Datum: 17.03.2021	Az.: 60/603TGM- Ka/Gö	Drucksache Nr.: 59/2021
---------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Technischer Ausschuss	14.04.2021	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt						
Mitwirkung						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Stabsstelle Recht
<i>i.v. Knaebe 21/4/21</i>			Behandlung in Vorlagenkonferenz am 24.03.2021		

Betreff:

- Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Gebäudehülle
- Genehmigung zur Erweiterung des Auftrages Elektroarbeiten (Fa. Schönberger)
 - Genehmigung zur Erweiterung des Auftrages Erdarbeiten (Fa. Knäble)

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Elektro Schönberger GmbH&Co KG aus Bötzingen erhält den Auftrag für das Nachtragsangebot 01 „Sanierung Turnhallenbeleuchtung“ in Höhe von 54.963,22 € brutto.
2. Die Firma Knäble Straßenbau GmbH aus Biberach erhält den Auftrag für das Nachtragsangebot 01 „Sanierung Schmutzwasser-Grundleitungen“ in Höhe von 77.086,45 € brutto.

BERATUNGSERGEBNIS	Sitzungstag:	Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt.		

Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen

- Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
- Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
- Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt

-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllen-

Finanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)						
<input checked="" type="checkbox"/> Investition	Nicht investive <input type="checkbox"/> Maßnahme oder Projekt	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		in EUR				
Investition/ Auszahlung	Aufwand/ Einmalig verminderter Ertrag					
Zuschüsse/Drittmittel (ohne Kredite)	Ertrag / Einmalig verminderter Aufwand					
SALDO: Finanzierungsbedarf: Eigenmittel oder Kredite	SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					
Folgekosten p.a. / Aufwendungen und Erträge		Jährlich ab Inbetriebnahme / nach Abschluss der Maßnahme in EUR				
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) / Verminderung von Ertrag						
Ertrag / Verminderung von Aufwand						
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
Personalmehrbedarf (dauerhaft) Stelle / Bezeichnung		Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe		Arbeitgeberaufwand p.a. (Lohn- und Nebenkosten) in EUR		
1.						
2.						
3.						
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)						
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						

Sachdarstellung:

Die Konzeption zur Sanierung der städtischen Schulgebäude und somit die Anpassung des Schulsanierungsprogrammes an die rechtskräftigen Verwaltungsvorschriften zur Schulsanierungsförderung des Landes und des Bundes wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 19.03.2018 (Drucksache Nr. 50/2018) einstimmig beschlossen.

Im Max-Planck-Gymnasium Lahr beinhaltet dies unter anderem auch die Sanierung der Gebäudehülle und die Erneuerung der Heizungsanlage.

Gewerk Elektroarbeiten – Nachtrag „Sanierung Turnhallenbeleuchtung“

Im Zuge der Vorplanung für die Maßnahme „Sanierung Gebäudehülle“ wurde festgestellt, dass der Einbau der erforderlichen Lüftungskanäle an der Turnhallendecke zu Verschattungen der Beleuchtung führen wird.

Daher wurden für die Sanierung der Turnhallenbeleuchtung für den Ergebnishaushalt 2020 Mittel in Höhe von 77.000 € bewilligt.

In der Maßnahme „Sanierung Gebäudehülle“ erhielt die Fa. Elektro Schönberger den Auftrag für die Elektroarbeiten in Höhe von 593.457,61 € brutto. Die Arbeiten zur Sanierung der Turnhallenbeleuchtung sollen als Nachtrag zum Hauptauftrag bei der Fa. Elektro Schönberger nachbeauftragt und im Zuge der laufenden Maßnahme ausgeführt werden.

Die Abteilung Gebäudemanagement empfiehlt, den Nachtrag zur Sanierung der Turnhallenbeleuchtung an die Firma Elektro Schönberger GmbH&Co KG aus Bötzingen in Höhe von 54.963,22 € brutto zu erteilen.

Gewerk Erdarbeiten – Nachtrag „Sanierung Schmutzwasser-Grundleitungen“

Im Zuge der Vorplanung für die Maßnahme „Sanierung Gebäudehülle“ wurde festgestellt, dass Teilbereiche der Schmutzwasser-Grundleitungen sanierungsbedürftig sind.

Daher wurden für die Sanierung der Schmutzwasserleitungen für den Ergebnishaushalt 2020 Mittel in Höhe von 85.000 € bewilligt.

In der Maßnahme „Sanierung Gebäudehülle“ erhielt die Fa. Knäble den Auftrag für die Erdarbeiten in Höhe von 329.845,13 € brutto. Die Arbeiten zur Sanierung der Schmutzwasserleitungen sollen als Nachtrag zum Hauptauftrag bei der Fa. Knäble nachbeauftragt und im Zuge der laufenden Maßnahme ausgeführt werden.

Die Abteilung Gebäudemanagement empfiehlt, den Nachtrag zur Sanierung der Schmutzwasser-Grundleitungen an die Firma Knäble Straßenbau GmbH aus Biberach in Höhe von 77.086,45 € brutto zu erteilen.


Tilman Petters
Bürgermeister


Silke Kabisch
Abteilungsleitung