

**ANLAGE 5 ZUR RAHMENMODERNISIERUNGSVEREINBARUNG ZWISCHEN DER STADT LAHR UND CHRISTIAN WILHELM**

**Kostenaufstellung nach DIN 276 – voraussichtliche Kosten der Gesamtmaßnahme und der einzelnen Bauabschnitte; Stand 16.06.2021**

<b>Bauabschnitt</b>	<b>Beschreibung in Anlage 3</b>	<b>Voraussichtliche Kosten nach DIN 276 ohne KG 100 und 800</b>
<b>BA 1A</b>	H 1A	rd. 4,7 Mio. EUR
<b>BA 1B</b>	H 1B	rd. 6,1 Mio. EUR
<b>BA 1C</b>	H 1C	rd. 4,7 Mio. EUR
<b>BA 2</b>	H2	8,1 Mio. EUR
<b>BA 3A</b>	H3	3,2 Mio. EUR
<b>Gesamt bescheinigungsfähige Kosten:</b>		<b>ca. 26,8 Mio. EUR</b>

Nach derzeitigem Stand werden keine Arbeiten an Haus 3 (möglicher BA 3B) durchgeführt.

Kosten weiterer geplanter Maßnahmen:

<b>Haus</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Voraussichtliche Kosten</b>
<b>H 4</b>	Kantinengrundstück (ohne Grundstück)	rd. 7 Mio. EUR
<b>H 5</b>	Sozialwohnungen an der Werderstraße (ohne Grundstück)	rd. 2,5 Mio. EUR
<b>H 6</b>	Sozialwohnungen an der Tramplerstraße (ohne Grundstück)	rd. 3,8 Mio. EUR
Gesamt:		ca. 13,3 Mio. EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:		ca. 40,1 Mio. EUR