


## Zeitplan Projekt Dammenmühle (Variante A)

Stand: Januar 2022  
Zeitplan verschiebt sich entsprechend GR-Beschluss



**Variante A**

### Grobkostenübersicht 2022 - 2027

*Neubau der Sportkita inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs in einem Gebäude inkl. Neubau Kunstrasen und Tennis-Erweiterung*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ff.
	€ 40.000	€ 320.000	€ 2.550.000	€ 3.400.000	€ 2.500.000		
			€ 440.000	€ 670.000	€ 550.000		
					Planungsmittel & Kosten NN	[€ 1.300.000]	
<b>Summe</b>	€ 40.000	€ 320.000	€ 2.990.000	€ 4.070.000	€ 3.050.000		

**Summe Variante A inkl. Ertüchtigung der Sportinfrastruktur: € 10.500.000**

**Variante B1**

### Vgl. Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026 ff.

*Neubau der Sportkita mit baulich vorbereitenden Maßnahmen zur modularen Erweiterung eines Vereinsbereichs zu späterem Zeitpunkt exkl. Neubau Kunstrasen und Tennis-Erweiterung*

	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	
exkl. Neubau Kunstrasen	€ 300.000	€ 3.000.000	€ 3.300.000		€ 3.200.000	
inkl. Neubau Kunstrasen + Tennis					€ 1.660.000	

**Summe Variante B1 exkl. Ertüchtigung der Sportinfrastruktur: € 9.800.000**

**inkl. Ertüchtigung der Sportinfrastruktur: € 11.460.000**