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Kostenrahmen
WGL 2012

Kostenrahmen
WGL 2014 

(Baukostensteigerung 
+ HOAI 2013)

Kostenschätzung 
hparc 08/2014

Version 0
(Auflagen + Konzept)

Kostenschätzung hparc 
aktuell

Version 1
(Pilzbefall)

Kostenschätzung hparc 
aktuell

Version 2 
(Veranstaltungsraum)

KG 200-500 2.210.000,00 € 2.350.000,00 € 2.760.000,00 € 3.140.000,00 € 3.230.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten (Honorare) 420.000,00 € 750.000,00 € 875.000,00 € 1.000.000,00 € 1.030.000,00 €
Gesamtkosten 2.630.000,00 € 3.100.000,00 € 3.635.000,00 € 4.140.000,00 € 4.260.000,00 €
Differenz zu vorherigen Version 470.000,00 € 535.000,00 € 505.000,00 € 120.000,00 €

nicht förderfähig 430.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
2.200.000,00 € 2.600.000,00 € 3.135.000,00 € 3.640.000,00 € 3.760.000,00 €

- Denkmalförderung Fenster + Fassade 79.500,00 € 79.500,00 € 79.500,00 €
Ansatz für berücksichtigungsfähige Summe 2.200.000,00 € 2.600.000,00 € 3.055.500,00 € 3.560.500,00 € 3.680.500,00 €

berücksichtigungsfähige Summe (85%) 1.870.000,00 € 2.210.000,00 € 2.597.175,00 € 3.026.425,00 € 3.128.425,00 €

- Tourismusanteil (5% aus Gesamtkosten) 129.858,75 € 151.321,25 € 156.421,25 €
1.870.000,00 € 2.210.000,00 € 2.467.316,25 € 2.875.103,75 € 2.972.003,75 €

60% Zuschuss aus der Städtebauförderung 1.122.000,00 € 1.326.000,00 € 1.480.389,75 € 1.725.062,25 € 1.783.202,25 €
40% Anteil Stadt Lahr 748.000,00 € 884.000,00 € 986.926,50 € 1.150.041,50 € 1.188.801,50 €
Nicht geförderte Summe (15% von Ansatz für 
berücksichtigungsfähige Summe) 330.000,00 € 390.000,00 € 458.325,00 € 534.075,00 € 552.075,00 €
erforderliche Haushaltsmittel 1.508.000,00 € 1.774.000,00 € 2.154.610,25 € 2.414.937,75 € 2.476.797,75 €
erforderliche Haushaltsmittel gerundet 1.510.000,00 € 1.780.000,00 € 2.160.000,00 € 2.420.000,00 € 2.480.000,00 €
Differenz zu vorherigen Version 270.000,00 € 380.000,00 € 260.000,00 € 60.000,00 €
effektive Mehrkosten (KG 200-500 + 700) 270.000,00 € 650.000,00 € 910.000,00 € 970.000,00 €

95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
erforderliche Haushaltsmittel 2.255.000,00 € 2.515.000,00 € 2.575.000,00 €

Kostenschätzung - Variantenvergleich
Fördermittel / erf. Haushaltsmittel / effektive Mehrkosten
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